

## **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

### **ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ (ФГОС ОВЗ)**

**Умеренная умственная отсталость  
на 2016-2019 гг.**

**МБОУ Кутуликская СОШ**

**Цель:** обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ с 01.09.2016г

**Задачи:**

- Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 г;
- Разработать на основе ФГОС ОВЗ адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Предполагаемый результат		Исполнители
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ</b>					
1.1.	Внесение необходимых изменений в Устав школы	До сентября 2016 г.			Администрация
1.2.	Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	До мая 2017 г.	Локальные акты		Директор школы Заместитель директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.3.	Утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) - на основе требований ФГОС ОВЗ	До 01.09.2016	АООП для обучающихся с ОВЗ Умеренная умственная отсталость (обучение на дому) школы		Педагогический совет
1.4.	Утверждение рабочих программ учителей-предметников начальной школы в 1 классе по учебным предметам с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	До 01.09.2016	Рабочие программы		Педагогический совет, заместитель директора по УВР, НМР
1.5.	Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии федеральным перечнем	До 01.09.2016	УМК для 1 -х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ		Педагогический совет, заместитель директора по НМР, заведующая библиотекой

1.6.	Заседание рабочей группы ОУ Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ с.01.09.2016 г.	1 раз в течение 2-х месяцев в течение 2016-2017 учебного года	План работы школы к введению ФГОС ОВЗ	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ
1.7.	Участие рабочей группы школы в семинарах, конференциях в рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ	в течение 2016-2017 учебного года	По плану	Директор школы, заместители директора по НМР, по ВР, заведующий учебной частью НОО
1.8.	Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Аналитическая справка План мероприятий	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, заместители директора по УВР, по НМР, заведующий учебной частью НОО
1.9.	Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ	Январь - февраль 2017	План мероприятий	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, заместители директора по УР, по ВР

1.13	Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 1 -х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	До мая 2016 г.	Информационно-библиотечный фонд школы	Заместитель директора по УВР, руководитель МО, заведующая библиотекой
1.15	Разработка программы коррекционно-развивающей деятельности для детей 1 класса	До 01.09.2016	Модель программы коррекционной работы	Заместители директора по УВР, социально – психологическая служба, рабочая группа
1.17	Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по внедрению ФГОС ОВЗ	В течение 2016,2017, 2018,2019	Корректировка плана внедрения ФГОС ОВЗ	Рабочая группа, заместители директора по НМР, по УВР, ВР, заведующий учебной частью НОО

<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
2.1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования Иркутской области	В течение 2016-2017 учебного года	Банк методических рекомендаций	Заместители директора по НМР, заведующий учебной частью НОО
2.2.	Совершенствование системы методической работы обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ	2016-2019 годы	Банк методических рекомендаций, семинары, тренинги, круглые столы и другие формы работы.	Заведующий учебной частью НОО Заместители директора по НМР, Руководитель ШМО
<b>3. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
3.1.	Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ. Проведение совещаний-семинаров с педагогическим коллективом по изучению: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ;</li> <li>• нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ;</li> <li>• Программы формирования универсальных учебных действий;</li> <li>• Программы коррекционной работы</li> <li>• Санитарно-гигиенических требований к организации обучения детей с ОВЗ</li> </ul>	В течение 2016-2017 учебного года	Удостоверения о курсах повышения квалификации	Директор школы, заместители директора по УВР, по ВР, руководители ШМО
3.2.	Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по	По	Методическая поддержка	Заведующий учебной частью НОО Заместители директора по НМР,



	темам, соответствующим введению ФГОС ОВЗ	расписанию вебинаров		директора по УВР, по ВР
3.3.	Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение 2016-2017 учебного года	Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы	Заместители директора по УВР, по ВР, НМР педагогический коллектив
3.4.	Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ с 01.09.2016	В течение 2016-2017 учебного года		Директор школы Заведующий учебной частью НОО
3.5.	Обновление информации на странице «ФГОС ОВЗ» школьного сайта	По мере поступления	Информационный раздел о введении ФГОС ОВЗ на школьном сайте	Ответственный за ведение сайта школы

#### 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

4.1.	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей	В течение 2016-2017 учебного года	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников	Заместители директора по НМР, по ВР
4.2.	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы	В течение 2016-2019 гг		
4.3.	Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ	В течение 2016-2017 учебного года	Методические материалы, сайт ОУ	Заведующий учебной частью НОО Заместители директора по НМР, по ВР
4.4.	Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ		Приказ об утверждении и введении в действие	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ

Директор школы:



О.Д.Санжихаева